東部汚泥処理プラント・葛西水再生センター間土質調査　河川作業　工程表

工　種	細　目	令和６年11月																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
磁気探査																															
地質調査工 No.A-1	仮設・移設・撤去																														
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ作業 掘削・各種試験																														
地質調査工 No.A-2	仮設・移設・撤去																														
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ作業 掘削・各種試験																														

工　種	細　目	令和６年12月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
地質調査工 No.A-1	仮設・移設・撤去																															
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ作業 掘削・各種試験																															
地質調査工 No.A-2	仮設・移設・撤去																															
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ作業 掘削・各種試験																															