
　　　1. 工 　事 　名 ：令和5年度新砂水門可動橋補修工事 8. 計画工程表

　　　2. 工 事 場 所 ： 東京都江東区新砂三丁目8番地先

　　　3. 工　 　　　期 ： 自）令和　5年12月21日　　　至）令和　7年　2月28日

　　　4. 実作業期間 ： 自）令和　7年  1月17日　　　至）令和　7年　1月31日

　　　5. 受　 注　 者 ： 株式会社IHIインフラ建設
　現場代理人：小井戸　優友　携帯℡：080-2169-3178

夢の島側 砂町側
1 1
1 1
0 1 管理棟
1 1

　　　7. 施工図

9. 位置図

電動機・電動機架台取替

工　事　概　要　説　明　資　料

仕様 摘要

　　　6. 工 事 内 容 ：   本工事は，新砂水門可動橋の開閉装置および制御・操作盤における
　　　　　　　　　　　　　 以下の機器・部品交換を行います。
　　　　　　　　　　　　　 　 交換後，可動橋の総合試運転（全開閉操作）を行います。

工事施工範囲

可動橋補修工

電動機取替(付属品含む)
電動機架台取替
制御盤部品交換

数量

5.5kW/1.8kW,4P/12P,400V

SM400A
リレー・トランス他

スイッチ・ブレーカ他現場操作盤部品交換

新砂水門

1 2 ～ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 ～ 28

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

（備    考）

1月24日(金)は現地施工ではなく，協力会社工場にて施工。

令和 7年

1月 2月

【設計・計画，準備段取り】

新規電動機・架台据付，芯出し

電動機配管接続材・電材取替，配線結線

減速機潤滑油交換

施工後試運転

2ｔユニック車

13ｔラフタークレーン

産廃品搬出，片付け・引上げ

項　　　　目

現場操作盤部品交換（新砂町側・夢の島側）

電動機単体運転確認

可動橋仮固定，既設電動機・架台撤去

上蓋仮撤去，既設電動機・架台搬出，上蓋復旧

既設流用架台工場加工，電動機・架台仮組み確認

上蓋仮撤去，新規電動機・架台搬入，上蓋復旧

工事看板・仮設トイレ設置

可動橋制御盤部品交換（新砂町側管理棟内）

部品交換後接続確認
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