

富士見橋（東雲運河）

富士見橋補修工事のお知らせ

1. 工事概要

令和6年 6月 3日～令和7年3月14日（約10か月）の期間は、富士見橋に吊足場を設置するため、**航路幅が約「45m」**になります。
 吊足場の設置作業中および撤去作業中は、富士見橋の歩道上に誘導員配置します。
 足場端部にチューブライトを設置し、夜間は照明を点灯します。

- ① 工事名 富士見橋補修工事（その3）（5豊・有-2）
- ② 路線名 補助第315号線
工事場所 東京都江東区豊洲六丁目地内から同区有明一丁目地内まで
- ③ 工事期間 令和6年 6月 3日から令和7年 3月14日まで
- ④ 作業時間 8:00～18:00
- ⑤ 受注者 東京都中央区東日本橋2-8-5 東日本橋グリーンビルアネックス6F
NITTO・大同・斉藤・大栄建設共同企業体
株式会社NITTO
現場代理人・監理技術者 高塚 正人
携帯：080-8838-9055
- ⑥ 発注者 東京都 都市整備局 東京第一市街地整備事務所 工事課 工事担当
総括監督員：副参事 二木 崇
主任監督員：主事 伊藤 伸一
担当監督員：主事 佐々木 浩人
- ⑦ 工事内容

上部足場工	1式	塗膜除去工	7,827㎡
塗装塗替工	7,827㎡	孔塞ぎ用ゴム蓋設置工	12箇所
マンホール改良工	4箇所	コンクリート塗装	210㎡

2. 計画工程表

年月日	令和6年												令和7年			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工	■															
足場仮設工						■										
照査・調査工							■									
孔塞ぎ用ゴム蓋設置工								■								
マンホール改良工								■								
コンクリート塗装								■								
ボルト交換工								■								
塗膜除去工									■							
塗装工									■							
足場撤去工													■			
後片付け															■	

3. 施工位置図



4. 標準側面図・標準平面図

