

＜令和5年度新曙橋(P2橋脚)耐震補強工事に伴う準備工事＞ 工事概要書

工事件名： 令和5年度新曙橋(P2橋脚)耐震補強工事に伴う準備工事

施工場所： 東京都江東区辰巳三丁目地先

工期： 自 令和6年 2月 5日 至 令和7年 2月 10日 ※【変更予定】令和7年 4月中旬

工事概要： (1) 土工
 床掘工 2,069m³
 (2) 仮設工
 鋼管矢板打設 φ800×t9 ×28.5m 43本
 鋼管矢板打設 φ800×t10 ×28.5m 55本


工事内容： 本工事は、既設橋脚（新曙橋）の耐震補強工事の準備工事であり、土工及び仮設工を行うものである。

発注者： 東京都港湾局 東京港建設事務所 港湾整備課(道路整備担当)
 TEL 03-5500-3224

総括監督員 高田 潤一郎
 主任監督員 堤 洋平
 担当監督員 柴垣 太郎

施工者： 北野建設株式会社
 現場代理人 石上 康太 携帯TEL 080-2640-5534
 監理技術者 石川 大貴 携帯TEL 080-1053-5989

施工位置図




工程表


工種	2024年												2025年				
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
海上作業	←→																
準備工	←→																
床掘工						←→		※変更契約は完了していませんが、工事竣工は4月の中旬を予定しております。									
仮設工						←→		←→									
警戒船						←→											
片付工																	

※上記の工事工程は、台船の確保、天候、工事中止期間の影響により、変更が生じる場合があります。

断面図



平面図 (仮設工)



【イメージ写真】
ソーラー式矢印板



※航路側船団の
両端に設置

【イメージ写真】
小型標識灯



※航路側船団の
両端に設置